

گزارش اجرای کامل تسک پنجروزه رضا اشرفی

PromoGuard Retail Intelligence

تاریخ گزارش: ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶

ثبت دقیق کارهای انجام شده، شواهد فنی، محدوده نسخه فعلی و کارهایی است که هنوز به داده شریک واقعی نیاز دارند. هدف این گزارش

نتیجه کلی	مسیر فنی ورود فایل تا گزارش آمادگی داده در داشبورد متصل شد.
تست‌ها	۱۵۴ تست پاس شد؛ یک هشدار وابستگی Starlette و httpx باقی است.
داده واقعی	پنل عمومی واقعی با ۵۲۴,۹۵۰ ردیف قبلا اجرا و شواهد آن ثبت شده است.
مرز ادعا	نتیجه فقط آمادگی داده و غربالگری مشاهده‌ای است؛ سود، اثر علی و اجرای خودکار ادعا نمی‌شود.

۱. کارهای انجام شده در پنج روز

روز اول — جمع کردن وضعیت پروژه

- وضعیت فازها و مرز Phase 8 بررسی و در roadmap ثبت شد.
- مشخص شد Phase 8.2 تا تکمیل روش شناسی و دریافت داده واقعی شریک باز نمی شود.
- اجرای داده عمومی واقعی و گزارش های قابل ممیزی نگهداری شدند.
- دامنه تجاری نسخه فعلی به ممیزی آمادگی داده و غربالگری مشاهده ای پروموشن محدود شد.

روز دوم — تکمیل مسیر ورود داده

- کنترل تاریخ، شناسه، ردیف تکراری، فروش ناقص یا منفی و پرچم پروموشن تکمیل شد.
- قرارداد PartnerExportContract برای مالک داده، اجازه، تاریخ استخراج، grain، retention، تقویم و معنی صفر فروش اضافه شد.
- نمی شود Git از بایت های فایل اصلی محاسبه می شود و فایل شریک وارد SHA256
- در حالت رد شدن، آداپتر DataFrame آماده تحویل نمی دهد و دلیل مشخص برمی گرداند.

روز سوم — داشبورد و خروجی قابل فهم

- حالت دموی داور با داده واقعی پروژه باقی ماند.
- تحلیل پنل استاندارد CSV جدا از مسیر مشتری باقی ماند.
- مسیر جدید بررسی آمادگی فایل شریک به Streamlit اضافه شد.
- نتیجه prepared یا blocked، دلیل ها، نگاشت ستون ها، hash و دانلود JSON نمایش داده می شود.

۲. مسیر جدید فایل شریک

جریان کار اکنون به شکل زیر است:

- آپلود فایل CSV
- ثبت قرارداد داده
- اعتبارسنجی اولیه
- کنترل سازگاری دانه‌بندی
- نمایش گزارش آمادگی
- دانلود گزارش JSON

فیلدهای قرارداد

- شناسه منبع و مالک داده
- مرجع اجازه استفاده و هدف محدود ممیزی مشاهده‌ای
- تاریخ استخراج و مدت نگهداری
- دانه‌بندی روزانه یا هفتگی فروشگاه-کالا
- مرجع تقویم و timezone
- تعریف واحد فروش و معنی مقدار صفر
- تعریف promotion flag

حالت‌های خروجی

- فایل از کنترل اولیه و قرارداد عبور کرده است: prepared_for_observational_audit
- ثبت می‌شود zero_units_meaning_unknown یا intake_not_ready فایل یا قرارداد آماده نیست و دلایل‌هایی مانند: blocked
- این مسیر عمداً وارد تحلیل سود، اثر علی، انتخاب قیمت یا اجرای کمپین نمی‌شود.

۳. تست و شواهد

تست‌های اجراشده

- تست قرارداد سالم و حفظ مقادارهای فایل
- تست داده شخصی احتمالی
- تست فروش ناقص
- تست نبودن نشانه معتبر پروموشن
- تست معنی نامعلوم مقدار صفر
- تست ناسازگاری تاریخ روزانه و هفتگی
- تست hash نامعتبر
- تست اجرای اولیه داشبورد بدون exception

نتیجه اعتبارسنجی نهایی

python -m pytest با موفقیت ۱۵۴ تست را پاس کرد. Ruff برای فایل‌های تغییرکرده پاس شد و git diff --check نیز خطایی گزارش نکرد. دستور q-pytest

ترکیب Starlette و httpx باقی است؛ این warning باعث شکست تست نشده اما در بازبینی وابستگی‌ها باید بعدا اصلاح شود. یک warning مربوط به deprecated بودن

کامیت اصلی این مرحله

```
1bb7d7f – feat(dashboard): expose partner readiness workflow
```

۴. چیزهایی که هنوز ادعا نمی‌کنیم

- اینکه پروموشن حتما باعث فروش بیشتر شده است.
- اینکه پروموشن سودآور است یا ROI قطعی دارد.
- اینکه اثر علی بدون گروه کنترل یا طراحی معتبر شناسایی شده است.
- اینکه بدون ستون موجودی می‌توان stockout یا فروش ازدست‌رفته را قطعی تشخیص داد.
- اینکه سیستم آماده تغییر قیمت یا اجرای خودکار کمپین است.
- اینکه داده شریک واقعی دریافت شده است؛ فعلا فقط قرارداد و آداپتر آماده شده‌اند.

وضعیت اجرای واقعی

تجاری نیست. برای پایلوت واقعی باید فایل ناشناس و مجاز، مالک مشخص، قرارداد داده و تعریف دقیق فیلدها دریافت شود. موجود پروژه یک دیتاست عمومی و واقعی است و برای benchmark و Demo مناسب است، اما داده مشتری ایرانی یا شریک پیل

۵. اجرای دمو و گام بعد

اجرای حالت دمو

در PowerShell:

```
cd C:\Users\Reza\Desktop\promoguard-ai .\venv\Scripts\streamlit.exe run apps/dashboard/app.py --demo
```

فایل شریک، برنامه را بدون demo-- اجرا کن و در حالت «تحلیل دستی» گزینه «بررسی آمادگی فایل شریک» را انتخاب کن. برای بررسی

گام بعدی عملی

- یک شریک واقعی با داده ناشناس و اجازه مکتوب انتخاب شود.
 - ابتدا فقط Customer Intake و Partner Adapter اجرا شود.
 - اگر فایل آماده بود، یک گزارش مشاهده‌ای محدود برای یک تصمیم مشخص ساخته شود.
 - بعد از تکمیل هزینه، margin، موجودی، baseline و طراحی مقایسه، درباره بازکردن Phase 8.2 تصمیم گرفته شود.
- فنی پنچروزه بسته شد؛ مانع بعدی توسعه کد نیست، بلکه دریافت داده شریک واقعی و اعتبارسنجی تجاری با شواهد است. جمع‌بندی: تسک